

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Ельцовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Елесина М.В.**

Принято решением педагогического совета от 03.09.2020 № 2	Утверждено приказом директора школы от 07.09.2020 №135/1-Р Л.Н. Злобина
--	---

**Дорожная карта по разработке и внедрению
программы воспитания общеобразовательной организации
в МКОУ Ельцовской СОШ имени Героя
Советского Союза Елесина М.В.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность, патриотическое воспитание. Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (ДО, НОО, ООО, СОО) Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года–февраль 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, Советом школы (январь – февраль 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (апрель-июнь 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Совете школы, обсуждение с родительской общественностью (апрель-май 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (июнь-август 2021 года)

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ Ельцовской СОШ имени Героя Советского
Союза Елесина М.В.»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственные
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МКОУ ЕСОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В.	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Заместитель по УВР, куратор воспитательного процесса
3	Мониторинг	Анкетирование	Сентябрь	Октябрь	Заместитель по

	образовательных запросов обучающихся и их родителей		2020	ь 2020	УВР, куратор воспитательного процесса
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Заместитель по УВР, куратор воспитательного процесса
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Заместитель по УВР, куратор воспитательного процесса
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Куратор воспитательного процесса
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Куратор воспитательного процесса
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Январь 2021 года	Куратор воспитательного процесса
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Куратор воспитательного процесса

6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Куратор воспитательного процесса
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Куратор воспитательного процесса
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Куратор воспитательного процесса
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Куратор воспитательного процесса
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Заместитель по УВР, Куратор воспитательного процесса
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ ЕСОШ	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Директор школы
9	Обсуждение проекта	Протокол	Май	Май	Директор

	программы воспитания на общешкольном родительском собрании	общешкольного род. собрания	2021 года	2021 года	школы
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Директор школы
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Администрация
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ ЕСОШ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Администрация
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель по УВР
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель по УВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ ЕСОШ	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Куратор воспитательного процесса
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Куратор воспитательного процесса, классные руководители

17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Администрация
18	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ ЕСОШ на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель по УВР
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель по УВР
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Куратор воспитательного процесса
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Куратор воспитательного процесса
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Администрация
23	Укрепление материально-технической базы МКОУ ЕСОШ для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор школы